## Projektplan - Projekt BFOWebsite

Projekttitel Projektstart Projektende Projektleiter Firma BFOWebsite 15/12/2022 09/03/2023 Bagnoud Lionel BFO

15/12/2022 Datum Version 1.00

Abteilung Applikationsentwicklung

	Soll Aufwand	Termine Meilensteine										Fel	Februar						Mars			
	in Personentagen		15	2	2	12		19	$\blacksquare$	26		2		9			16		2		9	$\blacksquare$
Phase Initialisierung	22																					
Informationen zum Projekt	12																					
Informationen und Ideensuche	6																					
Aufgaben definieren	2																					
Ziele definieren	2																					
Phase Konzept	10																					
Zeitplan erstellen	2																					
Mockup fertigstellen	6																					
Technologien und Programme wählen	2																					
Phase Umsetzung	40																					
Datenbankmodellierung	8																					
Loginseite erstellen	8																					
Mainseite erstellen	16																					
Datenbankverbindung	4																					
Features und zusätzliche Seiten	4																					
Phase Einführung	16																					
Programm Testen	2																					
Beheben von Fehlern	4																					
Dokumentation kontrollieren und fertigstellen	2																					
Ziele Auswerten	2																					
Präsentaton vorbereiten	4																					
Präsentation vorführen	2						П	$I \top I$						ΙT					П			
·	·	•					П	$I \top I$						ΙT					П			
Projektende																						

Gesamtaufwand in Personentage

88