# Tag 1 - Donnerstag

Datum:

15.12.2022

#### Tagesziel

Ideensuche für das Projekt findenund Informationen zu den Teilaufgaben die gemacht werden müssen.

Arbeit	Dauer	Erfolge / Misserfolge	Bemerkungen
Ideensuchesuche zu den Aufgaben	4		
Informationensuche zu den Aufgaben	3.75		
Arbeitsrapport ausführen	0.25		
Tagesdauer	8	Arbeitszeit bis zum aktuellen Tag	8

#### Fazit des Tages / Allgemeine Bemerkung

Am Anfang eines Projektes wird immer viel Zeit verloren wegen der Planung des Projektes. Diese Zeit kann aber zurück gewonnen werden wenn die Planung richtig erstellt und ausgefürt wird.

## Tag 2 - Donnerstag

22.12.2022 Datum:

# Tagesziel

Am morgen muss den Anfang der Dokumentation und Zeitplan abgeschlossen sein. Esmüssen noch zusätzliche Informationen zu den Teilaufgaben recherchiert werden.

Arbeit	Dauer	Erfolge / Misserfolge	Bemerkungen
Zeitplan erstellen + Dokumentation	3.25		
Informationensuche zu den Aufgaben	0.5		
Ziele definieren + Mockup verändert	4	Mockup brauchte viel mehr Zeit als geplant	Ist aber Teil der Zieldefinition
Arbeitsrapport ausführen	0.25		
Tagesdauer	8	Arbeitszeit bis zum aktuellen Tag	16

### Fazit des Tages / Allgemeine Bemerkung

Die Informationensuche beinhaltet z.B. wie die Programme richtig gebraucht werden oder wie eine Datenbank später mit dem Code interragieren muss. Mockup wurde so verändert, dass es den Zielen (Muss und Kann!) entspricht.

# Tag 3 - Donnerstag

Datum:

12/01/2023

Tagesziel

Heut geht es um, den Mockup fertig zu machen.

Arbeit	Dauer	Erfolge / Misserfolge	Bemerkungen
Mockup weiter gemacht (v3)	6.5	Ideen und Probleme	Es werden immer mehr von denen
Programme auswählen	0.5		
Dokumentation weitergemacht	0.75		
Arbeitsrapport ausführen	0.25		
Tagesdauer	8	Arbeitszeit bis zum aktuellen Tag	24

## Fazit des Tages / Allgemeine Bemerkung

Neue Ideen bringen neue Probleme hervor. Darum wurde das Mockup noch nicht zum seinem finalen Status gebrungen.

# Tag 4 - Donnerstag

Datum:

19/01/2023

Tagesziel

Die Datenbank und seine Verbindung soll heute erstellt und angefangen werden.

Arbeit	Dauer	Erfolge / Misserfolge	Bemerkungen
Datenbank verbindung	7.5		
Arbeitsrapport ausführen	0.5		
Tagesdauer	8	Arbeitszeit bis zum aktuellen Tag	32

#### Fazit des Tages / Allgemeine Bemerkung

Die Datenbankverbindung wurde erstellt, jedoch war der Prozess ein langer und schwieriger Schritt. Die Verbindung funktioniert jetzt. In der Zukunft soll jetz diese letzte optimiert werden.

# Tag 5 - Donnerstag

Datum:

26/01/2023

Tagesziel

Ziel ist es heute die Datenbank mit Laravel zu verbinden.

Arbeit	Dauer	Erfolge / Misserfolge	Bemerkungen
Login-Seite	4.75		
Datenbank verbindung (Teil 2)	3		Komplexität
Arbeitsrapport ausführen	0.25		
Tagesdauer	8	Arbeitszeit bis zum aktuellen Tag	40

#### Fazit des Tages / Allgemeine Bemerkung

Die Datenbank verbindung ist komplexer als geplant. Ich habe grosse Schwierigkeiten mit dem Einrichten von Laravel gehabt, vorallem mit der Verbindung zur Datenbank.

# Tag 6 - Donnerstag

Datum: 02/02/2023

Tagesziel

Heute hat man als Ziel die VueJS-Loginseite fertig zu machen. Die Sign-Up muss auch noch gemacht werden.

Arbeit	Dauer	Erfolge / Misserfolge	Bemerkungen
Login-Seite (Teil 2) + SignUp	4		
Main-Seite	2.75		
Dokumentation	1		
Arbeitsrapport ausführen	0.25		
Tagesdauer	8	Arbeitszeit bis zum aktuellen Tag	48

### Fazit des Tages / Allgemeine Bemerkung

Die Ziele des heutigen Tages wurden respektiert und alles wurde abgeschlossen was abgeschlossen werden musste.

# Tag 7 - Donnerstag

Datum:

09/02/2023

Tagesziel

Heute ist es gezielt an der Datenbankverbindung weiter zu arbeiten. Die Login-Seite soll ein bisschen optimiert werden.

Arbeit	Dauer	Erfolge / Misserfolge	Bemerkungen
Datenbankverbindung	4		
Login-Seite (Teil 2) + SignUp	2		
Main-Seite	1.75		
Arbeitsrapport ausführen	0.25		
Tagesdauer	8	Arbeitszeit bis zum aktuellen Tag	56

## Fazit des Tages / Allgemeine Bemerkung

Weiter musste noch gelernt werden, wie man eine CRUD Funktion mit Laravel einrichten kann.

# Tag 8 - Donnerstag

Datum:

16/02/2023

Tagesziel

Heute muss die Präsentation weiter gemacht werden und fast abgeschlossen werden.

Arbeit	Dauer	Erfolge / Misserfolge	Bemerkungen
Dokumentation	5	Die Dokumentation wurde nicht fertig gemacht	
Features	2		
Main-Seite	0.75		
Arbeitsrapport ausführen	0.25		
Tagesdauer	8	Arbeitszeit bis zum aktuellen Tag	64

### Fazit des Tages / Allgemeine Bemerkung

Die Dokumentation wurde nicht fertig gemacht.

Tag 9 - Donnerstag			Datum:	23/02/2023
Tagesziel				
Heute muss die Präsentation fertig gei	mcht werden.			
Arbeit	Dauer	Erfolge / Misserfolge	Bemerkungen	
Tests durchführen	2			
Dokumentation weiterführen	5.75			
Arbeitsrapport ausführen	0.25			
Tagesdauer		8 Arbeitszeit bis zum aktuellen Tag		72
Fazit des Tages / Allgemeine Bemerku	ng			
Tazit des Tages / Allgemeine bemerku	ı ığ			
Tag 10 - Donnerstag			Datum:	02/03/2023
Tagesziel				
Arbeit	Dauer	Erfolge / Misserfolge	Bemerkungen	
Dokumentation fertigstellen	5.75			
Präsentation erstellen	2			
Arbeitsrapport ausführen	0.25			
Tagesdauer		8 Arbeitszeit bis zum aktuellen Tag		80
Fazit des Tages / Allgemeine Bemerku	ng			

Tag 11 - Donnerstag			Datum:	09/02/2023
Tagesziel				
Arbeit	Dauer	Erfolge / Misserfolge	Bemerkungen	
Präsentation durchführen	2			
Präsentation von anderen anschauen	5.75			
Arbeitsrapport ausführen	0.25			
Tagesdauer		8 Arbeitszeit bis zum aktuellen Tag		88
		-	<u>.</u>	
Fazit des Tages / Allgemeine Bemerkung				
-				